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第一章  招标公告
项目概况
青岛航空部附件维修车间建设项目通过青岛阳光采购平台（https：//www.qdygcg.com，以下简称“平台”）开展全流程电子化公开招标程序，潜在投标人通过平台完成注册后可免费下载招标文件，欢迎符合条件的投标人积极参与。
一、项目基本情况
（一）项目名称：青岛航空部附件维修车间建设项目
（二）项目编号：GKZB20250526000003
（三）预算金额与最高限价：1863159.94元。其中：测绘部分最高限价30764.94元；勘察部分最高限价25600元；设计部分最高限价：48195元；施工部分最高限价：1758600元。

（四）采购需求：详见本项目招标文件“采购需求”。
（五）合同履行期限：合同签订至竣工验收并移交。包含设计、勘察、施工等内容，测绘工作根据进度适时进行。开始时间推迟30日内，竣工验收移交时间不调整。
（六）本项目接受联合体投标。
二、投标人资格要求
（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）同时具有下列资质：

1.测绘资质要求具有中华人民共和国自然资源部（国家测绘地理信息局）颁发的测绘（工程测量）乙级及以上资质；

2.勘察资质要求具有工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）丙级及以上资质；

3.设计资质要求具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丁级及以上资质；

4.施工资质要求具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。

（三）项目负责人应具有的条件

1.工程总承包项目经理（项目负责人）的资格要求：

1.1应为投标人正式人员，取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称且未担任其他在施建设工程总承包项目经理、施工项目负责人；

1.2熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范；

1.3具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；

1.4工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人；

1.5担任过同类工程的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师；

2.测绘项目负责人：应为投标人正式人员，具有注册测绘师执业资格；

3.勘察项目负责人：应为投标人正式人员，具有注册土木工程师（岩土）执业资格；

4.设计项目负责人：应为投标人正式人员，具有国家贰级及以上注册建筑师执业资格；

5.施工项目负责人：应为投标人正式人员，具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及项目负责人安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程项目工程总承包项目经理、施工项目负责人；

6.工程总承包项目经理可以兼任测绘项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人或施工项目负责人，但测绘项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人之间不得互相兼任。
（四）投标人上三年度具有同类项目业绩经验（联合体投标时，联合体任一方具备一项同类工程业绩即可）；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（六）具有履行合同所必需的专业技术能力；
（七）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（八）招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；
（九）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（credit.shandong.gov.cn）及信用青岛（www.qingdao.gov.cn/credit/）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（十）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（十一）本项目接受联合体投标，联合体成员家数须不超过4家。联合体投标的，应满足以下要求：

1.联合体形式投标的，联合体应由满足勘察测绘资质要求的企业及满足设计资质要求的企业和满足施工资质要求的企业共同组成，联合体成员数量限定为不超过4家；
2.联合体投标人应具有联合体各方共同投标协议，明确联合体牵头人和各成员方的工作范围、权利和义务；

3.联合体的各方（包括联合体各方的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）不得再以单独名义或参加新的联合体参加本项目的投标。

（十二）同类工程界定：

测绘同类工程：单项合同额3万元及以上的测绘项目；

勘察同类工程：单项合同额3万元及以上的岩土工程勘察项目；

设计同类工程：单项合同建筑面积在1000平方米及以上的房屋建筑工程设计项目；

施工同类工程：单项合同建筑面积在1000平方米及以上的房屋建筑工程施工项目；

工程总承包同类工程：单项合同建筑面积在1000平方米及以上的房屋建筑工程总承包项目。

同类项目业绩认定以合同签订时间为准。上一年是指从工程招标公告发出之日至前一年的1月1日，上两年是指从项目招标公告发出之日至前两年的1月1日，以此类推。
三、获取招标文件
投标人应先在青岛阳光采购平台网上注册并关注该项目，在平台完成注册后，请于2025年5月27日9时00分00秒至2025年6月4日17时00分00秒（北京时间，下同）登录平台免费下载招标文件。代理机构不再发售纸质招标文件。
四、投标文件的递交及开标
（一）递交投标文件
1、递交截止时间：2025年6月17日9时30分00秒
2、投标人应在递交截止时间前登录平台将编制完成的投标文件进行加密并上传，逾期未完成上传的，系统将拒绝接收该投标文件并自动对其关闭；未按规定加密的投标文件系统将自动拒绝并提示。
3、其他说明：平台服务费通过扫描微信/支付宝二维码支付缴纳。
（二）开标
1、开标时间：2025年6月17日9时30分00秒
2、开标形式：投标人远程在线开标
3、开标地点：青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼16层
4、注意事项：投标人应在开标前登录平台并在规定时间内自行完成投标文件解密，具体操作可参考平台公布的操作手册。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销投标文件相应责任由投标人自行承担。
五、发布媒介
本公告通过青岛阳光采购平台（https：//www.qdygcg.com/）、中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com/）发布。
六、其他补充事宜
（一）招标人对招标文件及相关资料的澄清答疑均采用在平台（http：//www.qdygcg.com）上发布。投标人应自行在平台下载/获取招标文件、招标文件的补遗公告、澄清答疑等相关招标资料，恕不另行通知，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
（二）本招标项目采用电子化招投标，请各投标人按要求下载安装正确版本软件，投标人需在线制作投标文件，办理企业CA数字证书（含电子印章）、法人CA数字证书（含电子印章）、签字章等；投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件提交截止时间之前完成上传。
（三）因投标人未按要求下载配置软硬件、CA数字证书使用异常、网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致未在投标截止时间之前完成上传或未在要求时限内完成解密的，视为投标人放弃投标，由投标人自身承担一切后果。因招标人原因或系统发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。
（四）如遇操作相关问题可咨询技术服务。技术咨询电话：010-21362559/0532-88912851。
七、联系方式
招标人：青岛航空股份有限公司
联系地址：青岛市胶州金航十二路8号
联系人：吕静
联系方式：0532-66181171

代理机构：青岛佳恒工程造价咨询有限公司
联系地址：青岛市市南区江西路64号甲
联系人：张栋
联系电话：0532-85966519-813
如有询问，请在青岛阳光采购平台（https：//www.qdygcg.com）本项目招标公告页面在线提交。询问及答复的内容在上述公告页面查看。
第二章  投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	青岛航空股份有限公司

	2
	招标代理机构
	青岛佳恒工程造价咨询有限公司

	3
	项目名称
	青岛航空部附件维修车间建设项目

	4
	分包情况
	本项目不分包

	5
	资金来源以及资金构成
	自筹100%

	6
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求：详见招标公告。

	7
	投标有效期
	自投标截止之日起90个日历天

	8
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘

	9
	投标保证金
	1.金额：壹万元整（￥10000.00元）
2.在青岛阳光采购平台缴纳
形式为银行电汇转账，需在转账时注明项目名称，投标保证金须从投标人基本账户中转出。
开户名称：青岛阳光采购服务平台有限公司
开户银行：招商银行青岛劲松七路支行
账    号：详见平台系统生成的虚拟账号
3.投标保证金的递交时间：投标截止时间前，以实际到账时间为准。
4.投标人应在招标文件规定的时间内完成保证金的递交。保证金递交完成后，请在投标平台-【递交投标保证金】菜单下查看保证金审核状态。若显示状态为审核通过，则表示保证金审核通过。若显示状态为审核中或者审核不通过，请尽快咨询财务人员。

	10
	履约保证金
	不需要

	11
	招标代理服务费
	本项目招标代理费按照国家计委《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）以中标价为基准按标准取费的45.68%进行计算，由中标人支付，报价中不单独列项。

方式：转账或电汇等。

	12
	构成招标文件的其他材料
	招标人对招标文件所作的澄清和修改

	13
	招标文件的澄清和修改
	招标文件的澄清和修改内容详见青岛阳光采购平台（https：//www.qdygcg.com）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。

	14
	投标截止时间
	详见招标公告

	15
	招标文件的质疑
	招标公告期限届满之日起1个工作日内提出。

	16
	是否允许递交备选投标人案
	不允许

	17
	投标报价的范围
	投标报价为含税全包价，包含设计、勘察、测绘、施工等全部内容。（即交钥匙工程）。

	18
	投标报价的次数
	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。

	19
	投标文件编制
	投标人通过平台进行投标文件在线编制

	20
	投标文件份数及要求
	电子版投标文件壹套

	21
	投标文件签章
	投标人上传投标文件（word或pdf）并将投标内容与招标人设置的评审项进行页码匹配，在线编制完成后采用数字证书进行电子签章。

	22
	投标文件加密、上传
	投标人通过平台上传已完成电子签章的投标文件时应使用CA数字证书自动加密电子投标文件。

	23
	投标人签到及电子投标文件解密
	采用远程在线开标，投标人无需到现场参加开标会。若到现场开标，应携带上传投标文件的CA数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。
1.投标人在线签到：在投标截止时间前30分钟内进行在线签到。
2．投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过CA数字证书对电子投标文件开始解密。

	24
	开标时间及开标地点
	详见招标公告。

	25
	评标委员会
	评标委员会共5人，其中：招标人代表1人，评审专家4人。

	26
	评标办法
	综合评分法

	27
	是否授权评标委员会确定中标人
	是，评标委员会确定3名中标候选人，并按照授权确定1名中标人。

	28
	中标公告
	中标结果在青岛阳光采购平台公示，公示期限为3日

	29
	其他需补充的内容

	29.1
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文
件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。
书面形式：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，平台发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。

	29.2
	电子签名
	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。

	29.3
	其他需补充的内容
	招标公告中项目概况与本招标文件中表述不一致的，均以本招标文件内容为准。


第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件

资格证明文件目录
	序号
	证明材料
	提供形式
	备注
	必须提交

	1
	营业执照
	电子文档
	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）
	是

	2
	企业资质
	电子文档
	1.测绘资质要求具有中华人民共和国自然资源部（国家测绘地理信息局）颁发的测绘（工程测量）乙级及以上资质；

2.勘察资质要求具有工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）丙级及以上资质；

3.设计资质要求具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丁级及以上资质；

4.施工资质要求具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证
	是

	3
	工程总承包项目经理及各项目负责人
	电子文档
	1.工程总承包项目经理（项目负责人）的资格要求：

1.1应为投标人正式人员，取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称且未担任其他在施建设工程总承包项目经理、施工项目负责人；

1.2熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范；

1.3具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；

1.4工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人；

1.5担任过同类工程的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师；

2.测绘项目负责人：应为投标人正式人员，具有注册测绘师执业资格；

3.勘察项目负责人：应为投标人正式人员，具有注册土木工程师（岩土）执业资格；

4.设计项目负责人：应为投标人正式人员，具有国家贰级及以上注册建筑师执业资格；

5.施工项目负责人：应为投标人正式人员，具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及项目负责人安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程项目工程总承包项目经理、施工项目负责人；

6.工程总承包项目经理可以兼任测绘项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人或施工项目负责人，但测绘项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人之间不得互相兼任。
	是

	4
	上三年度同类项目业绩证明材料
	电子文档
	提供合同（须体现项目名称、规模、合同金额、合同签订时间等关键信息）
	是

	5
	声明函
	电子文档
	在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函（见附件1）
	是

	6
	回避说明
	电子文档
	（详见附件2）
	是

	7
	投标人诚信承诺书
	电子文档
	（详见附件3）
	是

	8
	信用查询截图
	电子文档
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（credit.shandong.gov.cn）及信用青岛（www.qingdao.gov.cn/credit/）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图
	是

	9
	联合体协议书、联合体授权委托书
	电子文档
	联合体参加投标的投标人应提供联合体协议书、联合体授权委托书，非联合体投标无须提供
	是


备注：

开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。
投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。
第四章  采购需求

1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2本项目共分为1个标段进行招标。

2.服务要求

2.1项目概况

2.1.1项目地点：青岛航空机务区（胶州市通港路11号）。

2.1.2建设规模：建筑面积约700平方米，单层钢结构，跨度21米，层高不低于4米。

2.1.3项目用途：航空器刹车、机轮、电瓶等安全的关键部件维修。

2.2设计服务要求（设计任务书）

（一）总平面图
1、项目位置参考附件平面位置图，合理规划车间入口、周边道路、消防通道、停车区域及绿化。
2、车间占用原停车场，需要考虑室外排水通畅，室外道路进出方便，绿化与周边环境适应。
3、室外给排水、消防、强弱电、暖通需现场确定接口，勘察路线进行设计。
（二）建筑设计‌

1、功能分区：详见附件平面布置图。
2、层高要求：不低于4米，根据生产设备高度及通风需求确定合理层高。
3、防火设计：符合二级耐火等级标准，划分防火分区，设置安全疏散通道。
4、采光通风：优先采用自然采光，采用机械通风系统。
5、建筑外立面：简洁实用，与周边环境协调，外立面效果及色彩参照隔离区内定检板房（详见附件），与甲方协商沟通确定。
6、门窗：车间大门采用工业提升门，高度宽度不小于3m，数量按甲方提供的平面图布置，并符合防火疏散要求。其余门窗采用断桥铝合金门窗。电瓶车间、刹车机轮车间门不向内开启。
7、外墙：1.200米以下采用240砖墙，1.200以上采用双层镀铝锌彩板夹保温棉。
8、屋面：屋面采用两面坡形式，屋面板采用双层镀铝锌彩板夹保温棉。
9、内墙：全部采用砌体隔墙。
10、棚墙地：办公室地面采用地砖铺贴，顶棚采用轻钢龙骨硅钙板吊顶；卫生间墙地采用墙地砖铺贴，顶棚采用铝扣板吊顶。维修车间地面要求防滑、耐油、耐磨、耐腐蚀。电瓶车间地面墙面防腐处理。刹车轮车间内墙应采用不发光材料。
11、其他：电瓶车间工作间为暗室。车间内适当位置设置地沟，盖板需满足可拆卸、防滑、防腐要求，室外设置费油、废液池，收集废油液，并便于车辆吸收外运。车间大门出入口采用坡道形式，坡度考虑叉车出入。刹车轮车间考虑安装起重设备。
（三）结构设计‌

1、结构形式：采用轻型门式钢架结构，满足承载力及抗震要求，抗震设防烈度按7度设防。
2、基础设计：根据地勘报告（由设计单位建议勘察方案）合理设计基础形式。
3、地面承载力需满足叉车行驶要求。
（四）给排水设计
1、满足生产生活用水、消防系统（室内外消火栓、灭火器配置）及排水要求。
2、屋面雨水采用无组织排水方式。
3、生活污水按常规设计，排入场区污水管网。
4、给水消防由厂区预留给水消防点接驳。
5、电瓶工作区域设置洗眼装置。
（五）暖通设计
1、通风设计机械通风。
2、采暖热水自动力中心换热站引入，采暖形式为暖气片散热器。
3、采暖计算温度：保证冬季室内最低温度为18℃以上。
4、暖气片沿外墙内侧设置。
（六）电气设计
1、车间内设置总配电箱（柜），电源由动力中心配电室引入，总容量不低于20KW，需要复核设备总功率，并留有足够余量，便于满足后期增容及周边用电需求。
2、充电区域内的电源插座、照明开关和照明装置等电气设备应为防爆设计。
3、防雷、接地及安全系统按常规设计。设备附近预留接地极，便于设备外壳接地。
4、照明系统按常规设计，采用节能设备。
5、火灾报警及联动控制系统接入机务区消防控制室。
6、网络、电话系统常规设计。
7、安全防范系统：设置视频监控及门禁。
8、弱电接线进线方位：由机务区弱电机房引入。
（七）环保与节能‌

1、符合绿色建筑标准，优先采用节能材料及设备。
2、噪声控制、废水处理等满足环保部门要求。
（八）设计成果提交‌

‌1、方案设计阶段‌：提供总平面图、建筑平立剖面图、结构方案、投资估算及设计说明，配合甲方办理建设工程规划许可。提供经批准的建筑工程设计方案纸质4套、电子版（PDF+CAD）1套及报审用的Shape文件。

‌2、初步设计阶段‌：深化各专业图纸及技术指标，编制初步设计概算。提供经批准的建筑工程初步设计（包括设计概算）纸质4套、电子版（PDF+CAD）1套。

‌3、施工图设计‌：提交全套施工图纸（含建筑、结构、水暖电等），满足施工及报审要求，配合甲方办理施工图审查。提供审查合格的全套施工图纸质10套、电子版（PDF+CAD）1套。

（九）设计质量要求
1、符合国家设计及质量验收规范要求。
2、设计深度满足施工图审查要求，设计质量合格。
3、设计包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防、信息化、室外等专业的全套施工图纸。
（十）设计周期
1、方案设计：20日，并通过审定工作。
2、初步设计及概算编制：10日。
3、全套施工图设计（包括各专业计算书）：15日。
4、施工图审查：15日。
（十一）其他说明‌

1、建设单位提供厂区现状地形图及周边设施资料，设计单位需现场踏勘。
2、设计成果知识产权归建设单位所有，未经同意不得用于其他项目。
3、合同签订后，设计单位需配合建设工程规划许可、施工图审查及后续设计服务。
（十二）附件
1、平面位置示意图
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2、平面布置示意图

3、定检板房外观照片
[image: image3.jpg]



2.3勘察服务要求（勘察任务书）

（一）勘察范围：拟建厂房及周边20米区域。

（二）勘察工作内容：

1.地形地貌、地层岩性、地下水条件调查。

2.钻孔布置：按方格网布置，间距20-30米，预估钻孔数量6-8个，深度15-20米（最终以规范为准）。

3.采取原状土样及岩样，进行室内土工试验（含水率、密度、压缩模量、抗剪强度等）。

4.标准贯入试验、波速测试（评价场地类别）。

5.地下水腐蚀性分析（青岛近海区域重点检测氯离子、硫酸盐含量）。

（三）成果要求

1、勘察报告内容：

（1）文字部分：工程概况、勘察方法、地层描述、岩土参数、地震效应分析、基础方案建议（独立基础/桩基比选）、结论与建议。

（2）图表部分：钻孔平面图、地质剖面图、柱状图、土工试验汇总表、波速测试结果。

2、提交形式：纸质报告8份，电子版（PDF+CAD）1份。

（四）勘察周期

1、中标后3日内：进场开展勘察。

2、外业工期：6天（遇雨顺延）。

3、提交成果：外业完成后10日内提交正式报告。

2.4测绘服务要求（测绘任务书）

（一）测绘工作内容及要求

1、设计阶段测绘

（1）地形图测绘：提供1：500数字化地形图，包含用地范围内地形、地貌、地下管线及周边建筑物坐标。

（2）地籍测量：明确用地边界、权属界线，提供界址点坐标及地籍图。

（3）高程测量：场地高程测量，提供设计所需高程数据。

2、施工阶段测绘

（1）施工控制点网建立：布设平面及高程控制网，精度满足《工程测量规范》要求。

（2）定位放线、验线：基础轴线放样，实时配合施工进度。

3、竣工验收阶段测绘

（1）竣工测量：建筑平面位置、高度、面积核实，提交竣工地形图及三维模型。

（2）地下管网综合测绘：地下管网测绘，提交地下管网图。

（3）规划验收测量：核实建筑与规划许可的一致性，出具规划验收测绘报告。

（4）数据归档：提交符合胶州市城建档案馆要求的数字化测绘成果。

4、房产证办理阶段测绘

（1）宗地图、房产图测绘：提交宗地图、房产图。

（2）提供土地入库证明、房产入库证明。

（3）房产实测：提供房产实测图，并配合不动产登记部门现场查看。

（二）测绘成果提交要求

1、成果形式：纸质报告（加盖公章）及电子文件（CAD、PDF格式）。

2、成果份数：按主管部门要求，增加二份业主存档。

（三）时间节点要求

1、地形图及地籍测量成果：合同签订后7日内提交；

2、施工控制点网布设：施工单位进场前7日设置，并出具交桩报告；

3、定位放线、验线：按工程进度实时提交；

4、竣工测绘报告：竣工验收前10日提交；

5、房产证办理测绘成果：竣工验收备案后15日内提交。

2.5施工服务要求

（一）承包范围

本项目由现场清理开始至工程竣工移交为止，交钥匙工程，包括但不限于以下内容：

1、清除项目位置障碍物、拆除沥青、混凝土、水泥砖地面，移栽绿化乔灌木，挖填土方；

2、基础工程；

3、钢柱梁等钢结构工程；

4、砌体结构、混凝土结构工程；

5、屋面、墙面维护结构工程；

6、楼地面、墙面、天棚等装饰工程；

7、门窗工程；

8、水电暖安装工程；

9、室外工程；

10、绿化工程；

11、设备基础（如需），生产设备业主采购，配合进行预留预埋；

12、设计图纸全部内容。

（二）技术要求

1、钢材标准：主钢构件采用Q355B级钢材，符合《碳素结构钢》GB/T 700-2025标准，并提供材质证明书及第三方检测报告。

2、焊接工艺：对接焊缝需符合《钢结构焊接规范》GB 50661要求，焊接完成后需进行超声波探伤检测（UT检测）。

3、防腐处理：钢构件表面需喷砂除锈至Sa2.5级，涂刷环氧富锌底漆（干膜厚度符合设计要求）和防火涂料（耐火极限符合设计要求）。

4、玻璃需采用浮法钢化玻璃，必须具备国家3C认证，玻璃厚度符合设计要求；

（三）主要材料和设备推荐品牌

	材料/设备名称
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	备注

	结构钢材
	宝武钢
	鞍钢
	首钢
	

	彩钢板‌
	上海宝钢
	冠洲
	烨辉
	

	高强螺栓
	上海标五
	浙江瑞安
	河北冀标
	

	防火涂料‌
	海虹牌
	兰陵牌
	金隅牌
	

	钢筋
	山东钢铁
	青钢
	日钢
	

	瓷砖、地砖
	诺贝尔
	马可波罗
	冠珠
	

	门及门套
	梦天
	TATA
	美心
	

	踢脚
	梦天
	TATA
	美心
	

	乳胶漆
	多乐士
	立邦
	三棵树
	

	石膏板
	龙牌
	泰山
	可耐福
	

	电力电缆、电线
	远东
	上上
	鲁能
	

	灯具
	飞利浦
	欧普
	雷士
	

	开关插座面板
	德力西
	公牛
	西蒙
	

	卫生洁具
	九牧
	箭牌
	恒洁
	

	地漏
	潜水艇
	摩恩
	九牧
	

	防水材料
	东方雨虹
	宏源
	德高
	

	镀锌管水管
	友发
	利达
	金州
	

	PP-R、PE给水管
	联塑
	伟星
	中材
	

	PVC排水管
	联塑
	伟星
	中材
	

	HDPE双壁波纹管
	联塑
	伟星
	中材
	

	消防喷淋头
	中消
	海湾
	首安
	

	烟感报警器
	青鸟
	利达
	海湾
	需与原有系统兼容


（四）质量标准及要求

1、承包商应按招投标文件及施工图纸的有关要求进行施工，施工应符合现行国家规范、标准的要求及山东省、青岛市及胶州市的有关规定。

2、关于质量计划、招投标文件、规范和技术标准是最小的要求，当其有不一致时，除非特殊说明，应当采用最高的标准。

3、承包商严格贯彻国家强制性质量标准，所有工程质量达到合格标准。

4、竣工验收一次性通过。

（五）工期要求

1、计划开工日期：2025年XX月XX日；计划竣工日期：2025年XX月XX日；总日历天数：184天。开工日期推迟30日内，竣工日期不做调整。

（六）其他要求

1、工程档案资料需符合胶州市档案部门要求，工程竣工后向胶州市工程档案馆移交，取得工程档案交接单或合格证，同时向业主提交同样档案资料两套，以便业主存档。

2、承包人提交施工组织设计时未同时提报施工组织设计引起造价增加的说明，视为施工组织设计不引起造价增加，结算不予计取。

3、承包人不允许拖欠农民工工资，并应建立农民工工资发放制度，按要求设立农民工工资专用账户，严禁出现农民工因工资问题上访，并承担因农民工工资发放不到位造成的一切后果。

4、承包人于施工现场设置电表、水表计量用电、水量，业主按机场集团水电费单价收取水电费。

2.6报价要求

	序号
	服务内容
	取费基价（元）
	基准价（元）
	最高限价（元）
	最高限价取费依据和计费说明

	1
	工程测绘
	/
	38456.17
	30764.94
	1.超过最高投标限价，投标无效；

2.按照《测绘工程产品价格》国测财字【2002】3号文件相关规定，取费优惠不得低于20%（最终以实际结算为准，中标费率不变）。

	2
	工程勘察
	/
	64000
	25600
	1.超过最高投标限价，投标无效；

2.按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的收费标准，暂定工程量约8孔，160m，取费优惠不得低于60%（最终以实际结算为准，中标费率不变）。

	3
	工程设计
	1800000
	68850
	48195
	1.超过最高投标限价，投标无效；
2.以最终施工结算值为计算基数，按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的收费标准，取费优惠不得低于30%（最终以实际结算为准，中标费率不变）。专业调整系数1.0，复杂程度调整系数0.85，附加调整系数1.0

	4
	工程施工
	
	1800000
	1758600
	1.超过最高投标限价，投标无效。

2.最低降造率3.00%，降造率报价小数点后保留两位小数，最终结算时，中标确定的降造率不变。

3.工程最终建安工程费=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+设备费）×（1-中标降造率）+规费+税金。建设单位单独批全费用综合价的项目不考虑中标降造率，工程竣工结算最终金额以相关部门审定结果为准，最终结算金额不超过招标限额。

	招标控制价合计
	1863159.94元
	


2.6.1投标人按各服务内容分项报取费费率（单位为%，保留到小数点后两位）和分项服务费报价（单位为元，小数点后四舍五入保留两位小数）；施工内容按降造率（单位为%，保留到小数点后两位）和最终投标报价（单位为元，小数点后四舍五入保留两位小数）。

2.6.2各分项服务费取费费率报价不得高于各项最高限价取费费率，各分项报价不得高于各分项最高限价，施工降造率不得低于最低降造率，最终投标报价不得高于施工最高限价。否则，投标无效。

2.7人员要求

2.7.1项目组须配备工程总承包项目经理（项目负责人）1名，测绘项目负责人1名，勘察项目负责人1名，设计项目负责人1名，施工项目负责人1名，均应具有法律法规规定的相应执业资格（具体资格要求详见招标公告）。

2.7.2项目组还需配备测绘人员不少于1名；勘察人员不少于1名；专业设计人员：建筑、结构、水暖、电气专业各1名；施工员1名、质量员1名、安全员1名、预算员1名、材料员1名；除施工项目负责人以外的班子成员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确班子成员配备标准及岗位安排。
3.商务条件

★3.1服务期限

2025年XX月XX日开始，2025年XX月XX日前竣工验收并移交。包含设计、勘察、施工等内容，测绘工作根据进度适时进行。开始日期推迟30日内，竣工验收移交日期不做调整。

3.2服务地点：
青岛航空机务区（胶州市通港路11号）。

★3.3付款方式：
（1）工程勘察费：勘察工作完成，出具勘察报告并经政府主管部门审核通过后，支付暂定勘察费用的80%；工程竣工验收后，竣工结算完成，按照审定值一次性无息支付剩余结算款。
（2）设计费：规划设计完成，取得建设工程规划许可证后，支付暂定设计费用的20%；施工图设计完成，取得施工图审查合格证后，支付暂定设计费用的40%；工程竣工验收后，支付暂定设计费用的20%；竣工结算后，按照审定值一次性无息支付剩余结算款。

（3）测绘费：规划设计完成，建设工程规划许可证后，支付暂定测绘费用的35%；工程主体工程验收通过后，支付暂定测绘费用的20%；工程竣工验收后，支付暂定测绘费用的30%；房屋不动产登记办理完毕，竣工结算完成，按照审定值一次性无息支付剩余结算款。

（4）工程款：分阶段支付，基础工程验收、主体工程验收、竣工验收通过后分别支付一次，支付已完成工程量工程款的80%；竣工结算完成后，支付至结算审定值的97%；余款作为质量保修金，2年保修期满后支付（无息）。

★3.4质量要求

工程设计质量标准：设计质量符合现行相关工程设计规范和招标人的要求且不得侵犯知识产权。
工程施工质量标准：施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定，达到合格标准。
安全文明施工符合青岛市建筑工程施工现场标准化管理的要求。
★3.5竣工验收

竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

3.5.1自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

3.5.2竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

3.5.3竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

3.5.4其他专业工程竣工验收依据国家、省、市行业相关规定及招标人要求进行。

★3.6缺陷责任期、质量保修及质量保证金

3.6.1本工程缺陷责任期为2年。

3.6.2本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热及供冷系统工程为2个采暖期及供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

（5）室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

（6）装饰装修工程2年；

（7）其他约定：本工程其他项目保修期为2年。

3.6.3质量保证金金额：施工合同价款的3%。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。

带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。

第五章  评标办法
1.相关要求
1.1技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2“同类项目”是指投标人承担的与本次采购要求相同或者类同的项目，并且签订合同一方必须是参与投标报价的投标人。

1.3评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.4评审办法中的“偏离或不足或欠缺”等是指存在内容缺项不完整或缺少关键点或非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容或对同一问题前后表述矛盾存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

2.评分标准

	评分因素
	商务部分
	技术部分
	总分

	分值比重
	70分
	30分
	100分

	评分项目
	分数
	评分标准

	商

务

部

分
	投标报价
	测绘部分投标报价
	5分
	基准价计算方式：平均法。
评标基准价为各投标报价中测绘部分报价金额的算术平均值。算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值；当n＞4时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。各有效标书报价等于评标基准值的得满分；每低于评标基准值1%扣0.25分（不足1％的按插入法计算得分）；每高于评标基准值1%扣0.5分（不足1％的按插入法计算得分），扣完为止。

	
	
	勘察部分投标报价
	5分
	基准价计算方式：平均法。
评标基准价为各投标报价中勘察部分报价金额的算术平均值。算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值；当n＞4时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。各有效标书报价等于评标基准值的得满分；每低于评标基准值1%扣0.25分（不足1％的按插入法计算得分）；每高于评标基准值1%扣0.5分（不足1％的按插入法计算得分），扣完为止。

	
	
	设计部分投标报价
	5分
	基准价计算方式：平均法。
评标基准价为各投标报价中设计部分报价金额的算术平均值。算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值；当n＞4时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。各有效标书报价等于评标基准值的得满分；每低于评标基准值1%扣0.25分（不足1％的按插入法计算得分）；每高于评标基准值1%扣0.5分（不足1％的按插入法计算得分），扣完为止。

	
	
	施工部分投标报价
	45分
	基准价计算方式：平均法。
评标基准价为各投标报价中施工部分报价金额的算术平均值。算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值；当n＞4时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。各有效标书报价等于评标基准值的得满分；每低于评标基准值1%扣0.5分（不足1％的按插入法计算得分）；每高于评标基准值1%扣1分（不足1％的按插入法计算得分），扣完为止。

	
	企业业绩
	10分
	投标人上三年度完成的同类工程工程总承包项目每项加3分；投标人上三年度完成的同类工程勘察项目每项加1分；投标人上三年度完成的同类工程测绘项目每项加1分；投标人上三年度完成的同类工程设计项目每项加1分；投标人上三年度完成的同类工程施工项目，每个加2分。

联合体各方提供的按其分工承担的专业或专项服务业绩均予认定，企业业绩证明材料须提供合同原件电子文档（其中同类工程施工项目还需提供竣工验收证明材料），以合同签订时间（其中同类工程施工项目以竣工验收时间）为准，否则不得分。

	技

术

部

分
	勘察测绘服务方案
	5分
	勘察测绘服务方案详尽完备，服务流程合理、管理措施完备，管理科学、服务制度完备，人员配备合理，具体由评委酌情打分。

	
	工程设计服务方案
	5分
	工程设计服务方案详尽完备，服务流程合理、管理措施完备，管理科学、服务制度完备，人员配备合理，具体由评委酌情打分。

	
	施工方案与工艺
	3分
	具体施工方案、方法及技术措施可靠、可行，先进、合理、针对性强，具体由评委酌情打分。

	
	质量管理体系
	3分
	质量目标保证方案科学、全面、可行，质量保证体系完整，措施有力，风险评估全面准确，具体由评委酌情打分。

	
	安全管理体系
	3分
	安全管理体系及措施科学、合理，专项安全技术措施论证制度全面、可行，安全监测方案科学、合理，具体由评委酌情打分。

	
	工期目标保证方案
	3分
	工期目标保证方案科学、全面、可行，进度计划及措施科学、合理、全面、实用，具体由评委酌情打分。

	
	环保和文明施工
	3分
	文明、环保施工及社会和谐保证体系健全、措施有力，具体由评委酌情打分。

	
	施工组织架构与管理人员配备
	5分
	施工组织架构合理、分工清晰、机构精干完整，管理方案全面、协调措施合理，建立统一的调度指挥系统，关键位置配置人员合理，管理方案科学合理，具体由评委酌情打分。


注：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并进行处罚，给招标人、招标代理机构造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未编录入电子投标文件中的不得分。

第六章  投标人须知

1.招标依据以及原则

1.1《中华人民共和国民法典》；

1.2《中华人民共和国招标投标法》；

1.3《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

1.4其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的投标人

2.1符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

2.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.4采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

3.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4投标有效期

4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件。

4.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5.踏勘现场

5.1踏勘现场：详见第二章投标人须知。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3投标人可自行踏勘现场，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.询问及答复

6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向招标人或采购代理机构提出询问；招标人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问可以通过青岛阳光采购平台提出询问。

6.3询问及答复的内容在青岛阳光采购平台查看。

7.偏离

招标人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

8.履约担保

8.1在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过招标人书面认可的履约担保要求向招标人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，中标人应当对招标人造成的损失给予赔偿。

9.采购代理服务费

见投标人须知前附表

10.招标文件

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知前附表；

（3）投标人应当提交的资格证明文件；

（4）招标需求；

（5）评标办法；

（6）投标人须知；

（7）开标、评标、定标；

（8）纪律要求；

（9）签订合同、合同主要条款；

（10）投标文件格式；

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

10.1.2根据本章第10.2款对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2招标文件的澄清和修改

招标文件的澄清和修改及投标人确认，详见投标人须知前附表。

招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

11.投标文件的组成

11.1投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2投标文件由资格证明文件、商务部分、技术部分组成：

11.3资格证明文件

11.3.1营业执照（第三章序号1要求的内容）；

11.3.2在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函（见附件1）

11.3.3回避说明（见附件2）；

11.3.4投标人诚信承诺书（见附件3）；

11.3.5联合投标协议书（见附件4）；

11.3.6联合投标授权委托书（见附件5）；

11.3.7未被列入失信被执行人记录名单证明；

11.3.8特定资格要求（详见第三章要求的内容）；

11.3.9招标文件要求的其他资格证明材料（如有）。

11.4商务部分

11.4.1投标函（见附件6）；

11.4.2法定代表人身份证明（见附件7）；

11.4.3法定代表人授权委托书（若授权）（见附件8）；

11.4.4投标报价：

（1）报价一览表（见附件9）。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。

（2）分项报价明细表（见附件8）。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.4.5投标人同类项目实施情况一览表（若有）（见附件10）；

11.4.6投标人同类项目业绩证明材料（若有）；

11.4.7投标人企业实力证明材料（若有）；

11.4.8商务响应表（见附件11）；

11.4.9招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；

11.4.10招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）。

以上未提供参考格式的，格式自拟。

11.5技术部分

11.5.1对本项目服务总体要求的理解；
11.5.2勘察测绘服务方案；

11.5.3工程设计服务方案；

11.5.4施工方案与工艺；

11.5.5质量管理体系；

11.5.6安全管理体系；

11.5.7工期目标保证方案；

11.5.8环保和文明施工；

11.5.9施工组织架构与管理人员配备；
11.5.10技术响应表（见附件12）；
11.5.11项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；
11.5.12招标文件要求或者投标人认为其它应介绍或者提交的资料和文件。
11.5.13证明服务的合格性和符合招标文件规定的技术资料。
11.5.14证明服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：
（1）服务主要内容、指标要求；
（2）保证在服务期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单；
（3）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务是否做出了实质性响应，并按照招标文件中技术响应表和资信以及商务响应表如实填写具体响应的参数以及要求。招标人只接受相同或者优于技术、商务条款中所规定的要求以及标准。投标人若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。
（4）投标人在详细阐述服务主要内容、指标要求时，应注意招标文件第四章“采购需求”中的规定以及要求。
（5）投标人必须对所提供的服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。
11.5.15招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；
11.5.16投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。
以上未提供参考格式的，格式自拟。

12.投标报价

12.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2投标人应对所投包中的服务进行报价，对每一包服务的报价必须全部报齐。

12.3投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者授权代表签署。

12.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.8投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

13.投标文件编制要求

13.1投标文件应按所投包分别进行编制。

13.2投标文件编制：见投标人须知前附表。

13.3投标文件签章：见投标人须知前附表。

13.4投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

14.投标文件的修改、撤回与撤销

14.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

14.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤销其投标文件。

15.投标文件加密、上传

见投标人须知前附表。

16.投标文件的递交

16.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2投标人递交投标文件的要求：投标人通过平台完成电子投标文件编制后，应通过CA证书进行数字签名并加密上传，上传成功后，系统自动反馈上传结果和时间，提交时间即为系统反馈结果时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，系统将自动拒绝其投标文件并对其关闭投标通道。

16.3除投标人须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

17.投标保证金

17.1投标保证金的交纳

17.1.1投标保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。

17.1.2投标保证金缴纳截止时间，见投标人须知前附表。

17.1.3投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2投标保证金的退还

17.2.1代理机构应当在发出中标通知书时向平台提交退还未成交投标人保证金申请，在采购合同签订后提交退还中标投标人保证金申请，平台收到申请后分别在五个工作日内无息退还相应保证金。招标文件对保证金有规定的，按招标文件规定执行。

17.2.2采购项目终止或流标的，除投标人存在17.3所列不予退还的情况外，代理机构应在发布相关公告时提交退还投标人保证金申请，平台收到申请后五个工作日内无息退还相应保证金。

17.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（3）损害招标人或者招标代理机构合法权益的；

（4）投标人向招标代理机构、招标人、专家提供不正当利益的；

（5）经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；

（6）中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

18.质疑

18.1参加本次招标活动的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，通过平台向招标人或者采购代理机构提出质疑。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以依法对该文件提出质疑。

18.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

18.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

18.4质疑函内容应包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则招标人或者采购代理机构不予受理。

18.5代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

18.6招标人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

第七章  开标、评标、定标

1.开标

1.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过平台公开进行。所有投标人应在开标前规定时间内签到。

1.2开标由采购代理机构指定专人负责，投标人在线解密投标文件。

1.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当在解密完成后在“平台-开标系统”的【异议】菜单中在线提出。招标人在线作出公开答复，“交易平台-开标系统”自动记录。

1.4投标人不足3家的，不得开标。

1.5在评审结束前，投标单位请保持在线登录电子交易平台状态。评标过程中，如果评标委员会要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正，投标单位需要通过平台在专家规定时间内在线提交澄清，系统不接受超时的澄清。

2.开标会议补救措施

2.1当出现以下情况时，按2.2项采取相应补救措施：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

2.2在开标会议开始前出现本章第2.1项情况且预计在原定开标时间时无法解决的，招标人视情况延期开标，通过平台向所有投标人发出延期开标的通知，若平台无法正常使用，则待系统功能恢复后向所有投标人发出延期开标的通知。

3.评标委员会

3.1评标委员会的组成

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

3.2评审专家的抽取

3.2.1本项目采用随机抽取方式从平台专家库中抽取评审专家。

3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。

3.3评审专家不得参加与自身存在利害关系的采购项目的评审及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人。

3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.6评标委员会的职责：

3.6.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.6.3对投标文件进行比较和评价；

3.6.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

3.6.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.7评标委员会的义务：

3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向采购部门报告并加以制止；

3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6编写评标报告；

3.7.7配合招标人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

3.7.8对评标过程和结果，以及招标人、投标人的商业秘密保密；

3.7.9配合监管部门处理投诉；

3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

3.8.3参加过采购项目前期咨询论证的；

3.8.4自身与采购项目存在利害关系的；

4.评标程序

4.1宣布评标纪律；

4.2公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.3组织评标委员会推选评标组长；

4.4资格审查；

4.5符合性审查；

4.6技术和商务评审；

4.7澄清有关问题（若有）；

4.8确定中标候选人；

4.9出具评标报告；

4.10提交评标报告。

5.评标

5.1招标人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

5.1.1宣布评标纪律；

5.1.2公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

5.1.3组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

5.1.4在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

5.1.5维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

5.1.6核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录：

5.1.6.1分值汇总计算错误的；

5.1.6.2分项评分超出评分标准范围的；

5.1.6.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

5.1.6.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

5.1.7评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

5.1.8处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

5.2资格审查

5.2.1开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

5.2.2审查标准

评标委员会依据招标公告投标人资格要求及第三章“投标人应当提交的资格证明文件”规定的标准，对投标人进行资格审查。未按招标文件第三章要求提供资格证明文件的，属于不合格投标人，不能通过资格审查。

5.2.3通过资格审查的投标人不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格审查过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

5.2.4通过资格审查的投标人全部参加评标。

5.2.5在资格审查时，对属于不合格投标人，评标委员会提出不合格的事实依据并出具不合格说明，由投标人签字确认。投标人拒绝签字确认的不影响招标人、代理机构做出的不合格判定。合格投标人不足3家的，不得评标。招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定其是否符合招标文件的资格要求。

5.3符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，符合性审查内容包括投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容详见附录2。

在符合性审查时，对属于投标无效的投标人，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明。

5.4技术和商务评审

5.3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.3.2采用综合评分法的，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

5.3.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5.3.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指招标人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.3.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指招标人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.澄清有关问题

6.1如果评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者补正时，评标委员会需通过平台要求投标人在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者补正。投标人需通过平台限时在线提交有投标单位签章的澄清；系统不接受超时的澄清。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过平台要求其在合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人需通过平台证明其报价合理性；对于投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.定标

7.1评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数见投标人须知前附表。招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

7.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.4采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

7.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7.6评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

8.中标公告以及中标通知书

8.1招标人或者代理机构应当自中标人确定之日起3日内，在平台公告中标结果。

8.2在公告中标结果的同时，招标人或者代理机构向中标人发出中标通知书。

8.3中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

9.不合格投标人或投标无效

出现下列情形之一的，为不合格投标人或投标无效：

9.1报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

9.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

9.3对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

9.4不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

9.5投标有效期不满足招标文件要求的；

9.6评标委员会判定投标人提供虚假材料和承诺的；

9.7投标文件未按招标文件要求编制、签章的；

9.8招标文件第三章规定投标人应当提交的资格证明文件未提供、提供不齐全的；

9.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

9.10投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；

9.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据。

10.废标

10.1出现下列情形之一的，应予废标：

10.1.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

10.1.3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

10.1.4因重大变故，采购任务取消的；

10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

10.2废标后，招标人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

11.特殊情况处置程序

11.1评标委员会成员的更换

11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

招标人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

11.2记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

12.违法违规情形

12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

12.1.2投标人之间约定中标人；

12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

12.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

12.3.1招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

12.3.2招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

12.3.3招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

12.3.4招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

12.3.5招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

12.3.6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

第八章  纪律要求

1.对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2.对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

3.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第九章  合同主要条款
1.签订合同

1.1招标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制招标人以其他方式签订合同的权利。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

1.5法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.6当中标人放弃中标或者因被质疑、投诉经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，招标人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则招标人应重新组织采购。

1.7中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

1.8发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

1.9联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

2.追加合同金额

合同履行中，招标人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3.服务质量与验收

招标文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺提供服务。如对服务以及质量有争议，招标人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由中标人承担全部责任。

4.合同范本

第一部分 合同协议书
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青岛航空部附件维修车间项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：青岛航空部附件维修车间。
2.工程地点：青岛航空机务区（胶州市通港路11号）。
3.工程审批、核准或备案文号：                   。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容及规模：青航部附件维修车间设计、勘察、测绘及施工，交钥匙工程，建筑面积约700平方米，单层钢结构车间。
6.工程承包范围：

设计：本项目所涵盖的所有设计工作内容，包括但不限于方案设计、初步设计、全专业施工图设计、施工全过程的施工指导及技术咨询、现场服务、设计变更及项目验收等相关设计配合服务。并包括配合工程报批、报建，承担图纸审批工作办理及相关审图费用；协助或负责办理行政管理部门的报审手续；施工阶段的设计配合服务；工程竣工验收阶段的设计配合服务等。
勘察：本工程区域详细勘察及项目验收等后续服务工作。

测绘：设计、施工、验收及不动产登记办理阶段的全部测绘工作。

工程施工：工程施工范围包括但不限于：本项目图纸范围内涉及到的所有建筑、给排水、暖通、强弱电、消防工程等，室外自来水、雨污水、电力、热力、景观绿化、道路、停车位等以及开荒保洁等，建筑施工有关的材料设备采购及后续承包人需要进行的各项检测、验收。
全面协调、统筹及管理整个项目所有工程的施工，包括对发包人采购生产设备安装单位进行协调配合，及进行此等工程所需之预埋及相关配合工程。施工期间全方位的外部协调、建设直至竣工验收合格、整体移交、档案移交，完成并配合发包人办理结（决）算审计，以及缺陷责任期内的缺陷修复和质量保修期内的保修等全部内容，包含防雷检测、材料检测等，为交钥匙工程。
二、合同工期
勘察计划开始工作日期：2025年XX月XX日。

勘察计划竣工日期：2025年XX月XX日。

勘察计划工期总日历天数：16天

设计计划开始工作日期：2025年XX月XX日。

设计计划竣工日期：2025年XX月XX日。

设计计划工期总日历天数：61天。

施工计划开工日期：2025年XX月XX日。

施工计划竣工日期：2025年XX月XX日。

施工计划工期总日历天数：184天。
工期总日历天数：245日历天，工期总日历天数与前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。以上具体开工日期均以发包人开工令为准，开始时间推迟30日内，竣工时间不调整。如勘察设计施工过程中出现的非承包方原因造成的工期延误，经发包人、监理单位、承包人共同协商一致后，工期予以顺延。

三、质量标准
工程质量标准：满足国家规范以及工程所在地省、市工程营造标准实施并验收，全部工程一次性通过竣工验收，取得竣工验收备案报告。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价（含税）为：暂定人民币（大写）        （￥      元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）暂定勘察费（含税）：人民币（大写）          （￥¥    元），适用税率：   %；

勘察工作量暂按8孔，160米计，勘察费按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定计算，优惠率   %。

（2）暂定设计费（含税）：人民币（大写）             （￥¥      元），适用税率：   %；

设计费参照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）文规定，专业调整系数：1.0、复杂程度调整系数：0.85、附加调整系数：1.0计算，优惠率   %。

（3）暂定测绘费（含税）：人民币（大写）             （￥¥      元）；适用税率：   %。

测绘费按照《测绘工程产品价格》国测财字【2002】3号文相关规定计算，优惠率   %。

（4）建筑安装工程费（含税）：
暂定人民币（大写）             （￥¥   元）；适用税率：9%，降造率为   %。

施工部分最终结算值=预算定案造价+非承包人原因的变更签证费用+材料调差+发包人认可的其他可计取费用-减少费用（包括水电费等）-违约金。

承包人依据审查合格的全套施工图编制施工图预算经发包人审核定案，作为工程费用和付款的计算依据，最终以结算审计值为准。
最终结算金额不能突破本合同金额且不能突破发包人已批准的概算中的建设项目工程费用。因非承包人原因造成本项目造价发生较大变化的，由发包人申请调整概算。
联合体各成员单位按照职责分工分别收取各自费用，即工程建筑安装费发包人支付给施工单位，工程设计费发包人支付给设计单位，勘察费用发包人支付给勘察单位，测绘费用发包人支付给测绘单位。
2.合同价格形式：
详见合同专用条款14.1条。
五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                   。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及投标函附录（如果有）；
（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4）通用合同条件；
（5）承包人建议书；
（6）价格清单；
（7）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.联合体成员单位各自对发包人负责，并按照职责分工承担各自所负责工作的责任和风险。
第二部分 通用合同条件
通用合同条件按住房和城乡建设部和国家市场监督管理总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条件执行。（略）

第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：（1）本合同补充协议、补充条款；（2）双方有关工程的洽商、变更、现场签证、技术核定单、发包人审定的施工方案、施工组织设计（上述文件如涉及费用事项需符合本合同相关要求）、双方确定的议价材料价格、会议纪要等书面记录或文件；（3）招标文件及其附件。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：无。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.10 永久占地包括：项目规划区内场地。
1.1.3.11 临时占地包括：项目南侧空地作为办公生活区，使用完后恢复原貌，费用包含在工程建设费中，不另行计取。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用/语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：国家、山东省、青岛市现行相关法律、法规、规范，在施工合同履行期间政府颁布的有关规范性文件。当现行的国家、行业、工程所在地地方标准之间不一致时，以较为严格的为准，进行验收。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：（1）国家现行的设计施工验收规范；（2）山东省、青岛市、胶州市现行施工验收及施工安全技术规范规定；（3）设计图纸明确的其他标准及规范。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：无；发包人提供的国外标准、规范的份数：无；发包人提供的国外标准、规范的时间：无。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：无。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：详见合同附件。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行合同通用条件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：施工图设计审查合格后10日内，发包人向承包人提供承包人施工范围及有关所有内容的图纸肆套。标准图集由承包人自备。承包人要求增加施工图纸的，发包人可协调联系增加，复制费用由承包人承担。

1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：根据合同约定或发包人、监理人要求的时间和份数提供，包括但不限于以下文件：施工组织设计、工程总进度计划、施工进度计划、材料和设备采购计划、专项施工方案、二次深化图纸、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划等；
承包人提供的文件的期限为：提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工15天前；月进度已完工程量统计报表和下月进度计划每月20日前提供；每周四提供下周的进度计划；专项施工方案为该项施工30天前、二次深化图纸为该项施工60天前，承包人应当如实提交上述计划、方案、图纸等资料，提交不实的，发包人有权拒付工程款。
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子版文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14日历天内审批完成，对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新上报。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：无。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面形式和电子版。
发包人的送达地址：发包人工程项目现场办公室。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面形式和电子版。
承包人的送达地址：承包人项目现场办公室。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人所有。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人所有，承包人不得用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意不得复制、使用或提供给第三方。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式由承包人承担，费用综合考虑，不单独计取。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为赔偿/违约金不超过暂定合同价的20%。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：执行按合同通用条件。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：合同签订后15日内。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：施工用水的接驳点发包人现场指定，由承包人接入施工现场，设水表计量；施工用电接驳地点为发包人配电室，由承包人接至工程配电系统，满足施工需要，设电表计量；承包人按所设水表、电表计量数量，单价按机场集团收取发包人水电费单价计算水电费，支付工程款时扣除；通讯由承包人自行解决。承包人应协调好周边关系，并承担相关责任，必须确保合同执行期间工程顺利进行。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：双方协商。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：无。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：不提供支付担保。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：（1）按权限及时审批变更设计、办理工程签证；（2）派驻工地代表，履行发包人职责，协调各方工作；（3）按合同约定办理验工计价手续；（4）按有关规定组织竣工验收、工程交接工作。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面履行合同条款；
发包人代表的职责：对工程质量、工期、安全、文明生产施工、设计变更、工程经济签证、材料价格签证、索赔事项确认、工程拨款、工程结算等进行控制和管理；负责对工程进度和合同执行进行监督检查，负责工程设计问题的协调处理，材料设备品牌型号确认等（相关文件涉及费用变化的需加盖发包人公章，否则无效），发包人代表无权减轻合同中规定的承包人的责任和义务。
3.2 发包人人员
发包人其他管理人员、联系方式及其职责，于开工前通知承包人。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：发包人委托监理；工程师监督管理范围、内容：项目全过程；工程师权限：全权监理，详见发包人签订的工程建设监理合同。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：按合同通用条件执行。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按合同通用条件执行；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按合同通用条件执行。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：按发包人要求。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：按发包人要求。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：

4.1.2.1 承包人应严格服从发包人、监理的统一管理，按照审批通过的施工方案严格组织施工。
4.1.2.2 承包人应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，确保不发生任何安全事故，若发生事故应由责任方承担所有责任。承包人应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

4.1.2.3 已完工程成品保护的特殊要求及费用承但：施工过程中的成品、半成品保护由承包人负责。已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

4.1.2.4 临时用地、临时设施搭建等：项目南侧空地可作为临时用地，承包人根据场地情况自行搭建，所有临时设施的搭建、改造、维护、迁移、拆除等费用已综合考虑在措施费中，不再另行计费；施工场地内道路、排水、排污等临时工程由承包人自行完成，达到发包人及青岛市标准化示范工地的要求。向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费提供监理、发包人办公室。工程完工后拆除恢复原貌。
4.1.2.5 承包人应自行处理好与当地各级部门如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、社区、绿化、卫生等方面及居民的关系，按政府相关规定办理好对外的各类报批工作，双方提供必要的配合条件，做好所需资料的整理等各项工作。

4.1.2.6 发包人委托本项目的检验检测试验工作，因承包人合同价款中已综合考虑检验检测试验费用，故相关检验检测试验费用由承包人支付给检验检测试验单位。
4.1.2.7 承包人负责落实对施工现场所有分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，落实整改情况。承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。

4.1.2.8 承包人应负责本工程的档案管理，负责项目整体竣工资料的检查、汇总、整理和移交，所产生的费用已在合同中综合考虑，不单独计算。
4.1.2.9 承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关合同范围内与施工组织所需的审批手续。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。按监理单位要求标准化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用。办理所有手续的费用，由承包人自行承担并予以支付。因承包人对工程噪音、交通、废水、废物、垃圾等的处理不当而带来的第三方对发包人的索赔，由承包人承担。

4.1.2.10 施工现场清洁卫生的要求：承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并做到工完场清，即建筑垃圾须及时清运出场（所有分包单位垃圾堆放至场区指定位置由承包人统一外运），否则发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人双倍承担。承包人对施工场地临时围墙2米范围内及施工车辆行驶后出现的垃圾及时处理清理。
4.1.2.11 配合发包人组织的现场参观活动，保证现场的安全、整洁、美观，费用在合同价中已综合考虑，不另计取。
4.1.2.12 承包人应严格按照发包人审批的施工进度计划安排现场各项工作，如因承包人原因导致各分项工程进度滞后，由此造成的损失由承包人承担，如造成总工期拖期，按合同相关约定执行。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：/。
履约担保的方式、金额及期限/。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：             ；
勘察负责人姓名：            ；

设计负责人姓名：            ；
测绘负责人姓名：            ；
工程施工负责人（项目经理）姓名：            ；
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行合同通用条件。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不少于20日。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金500元/日历天，从工程款中扣除。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：代表承包人全面履行合同条款。对工程质量、工期、安全、文明生产施工、设计变更、工程量签证、材料价格签证、索赔事项确认、工程拨款等进行控制和管理。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承担违约金10000元/次，从工程款中扣除，且发包人有权决定是否认可擅自更换的项目经理。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：承担违约金10000元/次，从工程款中扣除，且发包人单位有权解除合同。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：承包人接到进场通知后3日内，承包人将项目管理人员报发包人审核。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：承包人项目部关键管理人员不得不少于：施工总承包项目经理1名（具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格证及有效的安全生产考核合格证（B证）、技术负责人1名、安全员1名、资料员1名。承包人接到进场通知后3日内报发包人。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：承担违约金1000元/人·次，且承包人还须承担上述违约造成的损失。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：承担违约金2000元/人·次，且发包人有权解除合同。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：应报项目经理同意，由总监理工程师批准。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金500元/日·人，承包人还须承担上述违约造成的损失。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：执行国家相关规定。

4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：执行国家相关规定。

其他关于分包的约定：承包人依法进行工程分包时，按有关规定报监理人审查后报发包人批准。承包人提报的文件中应包括但不限于：分包的项目或工序项目工作，分包人的资格文件；分包人的负责人及其他人员资格证明材料；分包人的现场管理机构等。

4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：按照分包合同约定由承包人向专业分包人支付，若承包人未及时向专业分包人支付工程款导致发包人及其他参与方负面影响的，由承包人承担负面影响给发包人及其他参与方造成的相应损失。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：详见其他专用合同条件条款及联合体协议书。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行查勘现场。因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：执行通用合同条件。
4.9 工程质量管理

4.9.1质量要求：按合同相关约定执行。

4.9.2 质量保证
（1）开工前要进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程。
（2）工程现场要实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，认真做好自查、互查和检验。

（3）加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实、准确、可靠，不得追记，不得弄虚作假，接收质量检查时，必须出示原始资料。
（4）接受发包人、监理定期不定期的施工质量、进度管理、安全等的检查。

（5）对由发包人确认的影响工程品质的重要工序和节点，承包人在施工前须按发包人要求编制专项方案，经发包人及监理审核通过后方可实施，因此产生的费用不另行计取。
（6）承包人施工必须遵守发包人、监理人的要求，样板工程的部位、工序等由发包人、监理人、承包人共同确认后实施。如现场未按样板进行施工，发包人和监理人有权要求承包人进行返工，如不返工或再次未按样板施工，每次追偿违约金1000元；

（7）该工程所有装修部分，材料必须满足国家绿色环保相关规定，并保证竣工验收空气质量检测一次性合格达标。
（8）因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人返工并承担增加的费用和延误的工期，承包人向发包人偿付不高于合同价3%的违约金。

第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：按发包人要求。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：由发包人适时确定，审查会议的相关费用由承包人承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：执行合同通用条件条款。
5.3 培训
培训的时长为/，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为/。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：满足胶州城建档案部门要求提交竣工图纸及竣工资料，取得工程档案交接单或合格证，另外向发包人提供竣工图纸及竣工资料贰套，电子版贰套。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：承包人提交的竣工资料的费用由承包人承担；工程竣工验收后30日内取得档案馆档案预验收意见，60天内完成竣工备案。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：工程竣工验收后编制机电操作维修手册，工程移交时一并移交，并对物业、使用单位进行操作培训。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：执行通用合同条件。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备：发包人不提供材料和工程设备，生产设备发包人采购安装调试，承包人配合。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：/。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：无。
承包人采购材料与工程设备的补充约定：

（1）本工程所用的所有材料设备均由承包人组织采购，发包人负责审核；如发包人不同意承包人的采购意向单位，承包人需要另行选择采购意向单位。
（2）对于发包人在招标文件和合同文件中约定了参考厂家、品牌、规格的材料设备（主要材料品牌推荐一览表，详见附件），承包人应按推荐品牌采购，采购确有困难可更换档次不低于推荐品牌的材料，但采购前须经监理、发包人批准。
（3）所有工程所用材料设备等到货时，应由承包人提出申请资料（包括但不限于原承包人报审资料、发包人审批意见、进场材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、检测报告、合格证、质量保证书、原产地证明、许可证、准用证等证明和出厂日期等）上报监理人，监理人收到资料后组织承包人就进场的材料设备的包装、外观和有关资料等按发包人单位审批的要求及设计规范等要求进行验收（必要时去工厂验收，所有费用已包括在投标报价中），验收合格后由发包人单位抽查验收。

6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由/承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：/。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：无。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人要求报送；发包人、监理对样品进行封存，如发现进场材料与样品不符，则直接责令退场，并由承包人承担造成的损失。样品相关费用由承包人自行承担。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：无。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：钢结构加工厂、混凝土生产厂。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：无。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：/。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：/。
试验和检验费用的计价原则：按国家、省、市相关规定执行。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行合同通用条件。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：由承包人自行负责，并承担费用。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：执行合同通用条件。
关于场内交通与场外交通边界的约定：发包人机务区大门为界。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：按相关规定计取。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：无。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：执行合同通用条件。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：执行合同通用条件。施工控制网资料的告知期限：开工前，现场监理见证承包人测绘单位以书面形式交验水准点、坐标控制点。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：

7.5.2.1 承包人（包括其各分包、劳务单位，下同）应依法与所招用的农民工订立劳动合同或用工协议并进行用工实名登记，通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。

7.5.2.2 承包人按照建设主管部门规定、现场实名制管理规定，现场实行的门禁信息化管理等规定对工人进行管理，必须做到实名制“六统一”（即花名册、身份证、劳动合同、工人月考勤表、岗位技能证、工资表），全过程落实工人工资发放，并保证农民工工资等相关法律材料真实有效。

7.5.2.3 承包人每月5日前提供上月真实的工人花名册、身份证、岗位证书、劳动合同、工人月考勤表和工资表并进行公示，公示日期为7日历天，公示的考勤表和工资表须有工人签字、指纹确认，加盖承包人和专业分包公司公章，公示完后，上述公示文件由监理单位和承包人共同审核签章后，按月提报至发包人处审查备案。

7.5.2.4 承包人应建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
7.5.2.5 承包人应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程项目的农民工工资。农民工工资专用账户应向发包人备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应由承包人妥善保存备查，发包人及监理单位随时监督检查。

7.5.2.6 承包人、各分包、劳务单位出现拖欠农民工工资的，由承包人单位先行清偿。

7.5.2.7 如发生信访突发事件的，承包人应24小时内明确信访类别、采取有效方式妥善解决。如承包人未及时到场对工人进行安抚劝离解决，所产生的不良后果及经济责任完全由承包人承担。且需向发包人赔偿违约金10000元/次。
7.5.2.8 如发生工人讨薪上访事件，承包人未能妥善处理，发包人有权从工程款中扣除相应的劳动工人工资，在监理人见证下先行发放工人工资。
7.5.2.9 劳务欠薪、纠纷处置规定：

（1）经政府职能部门定性为劳务欠薪、劳资纠纷类信访事件，且由于承包人原因造成的，承包人须按拖欠总额2倍向发包人支付违约金。

（2）由于承包人原因造成该类信访事件重复发生未及时解决的，追偿承包人合同金额2%作为违约金，并暂停拨付工程款，直至事件解决为止，发包人有权单方面终止或解除合同。

7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：承包人项目部配置安全员1名，负责项目安全文明施工，严格按国家省市相关规定要求进行安全文明施工，确保本项目安全无事故；发包人、监理不定期检查巡查，发现安全隐患下发整改单，承包人需按要求进行整改；发现工人违反安全操作行为，追偿违约金100-200元/人·次。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人严格执行《青岛市安全文明施工标准做法》相关规定，符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求。发包人、监理对现场安全文明施工情况进行不定期抽查，如不符合标准，追偿100-200元/处·次违约金。施工现场裸露场地需要有遮挡和降尘降噪具体措施，费用包含在安全文明施工费内。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：执行合同专用条件2.2.2款。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：执行合同通用条件。

第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：执行合同通用条件。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：执行合同通用条件。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：执行合同通用条件。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：执行合同通用条件。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：执行合同通用条件。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行合同通用条件。
8.4.2 进度计划的具体要求：（1）承包人必须按发包人单位、监理人确认的进度计划组织施工，接受发包人单位、监理人的检查、监督。工程实际进度计划不相符时，承包人应按发包人单位、监理人的要求提出改进措施，经监理人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。（2）承包人施工期间必须每周、月上报施工进度计划，并严格执行。如不能按时完成周、月计划的90%（含），承包人应承担违约金500-2000元/次。若总工期没有拖延，则阶段性违约金予以撤销；若总工期拖延，违约金将从工程款中直接扣除，并由承包人承担发包人由此产生的所有相关损失。（3）如承包人的实际施工进度滞后于合同约定的阶段性节点，同时发包人和监理人均认为承包人很难保证合同工期，发包人有权将承包人所承包的工程部分或全部委托给其他单位负责施工，承包人须无条件接受。
关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人上报，监理人审核，发包人审定。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：按发包人要求。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按发包人要求。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：7日内。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：7日内。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：按发包人要求。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的/%或人民币金额为：10000元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：/%或人民币金额为：100000元。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：执行合同通用条件。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（1）连续强降雨、雪3天以上；（2）大风8级以上并持续2天以上；（3）40℃以上或低于-10℃以下并持续2天以上天气。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：无。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按国家相关规定。
竣工试验的操作要求：按国家相关规定。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：执行合同通用条件。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：/。
10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：竣工验收通过后3日内，整体移交。移交前承包人应对建筑物进行清洁（开荒保洁）并对施工场地、室外绿化、停车位等室外场所进行清理，该费用由承包人承担，且费用在合同中综合考虑，不单独计算。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：竣工资料、竣工图纸贰套，电子版光盘或U盘贰套。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：执行合同通用条件。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：视同工期延误，专用条件按8.7.2条款执行。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：工程移交时办理移交交接单。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：工程移交手续办理完毕后承包人退场，执行合同通用条件。
10.5.3 人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：视情况与发包人协商。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：24个月。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到通知之日起48小时内派人保修；如承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人有权委托他人修理，保修费用从质量保证金内双倍扣除；发生紧急抢修事故时，承包人应在接到事故通知后，2小时内到达事故现场抢修，否则发包人有权委托第三方修缮，保修费用从质量保证金内双倍扣除。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后15天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后15天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后15天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：详见双方签订的《工程质量保修书》。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：/。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：/。
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照合同通用条件执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：/。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：按工程结算原则执行。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：/。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：/。
招投标程序及其他约定：按相关规定执行。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：/。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：/。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：不采用。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：主材以[2025]年【5】月份青岛市材价信息中市区价格（优先采用胶州市价格）为基准价（青岛材价信息价格中有上限、下限的，以上下限的平均值为准），当主材价格波动幅度在5%以内（含5%）时，材料价差不作调整；当波动幅度超过5%时，对5%以外的调整价差，进行涨价补差、降价减差。价差只计取税金。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：降造率合同。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：按合同约定调整。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：

（1）工程勘察费：按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定计算勘察费，优惠率   %。工作量按实际钻孔深度计算。
（2）设计费：设计费参照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）文规定，专业调整系数：1.0、复杂程度调整系数：0.85、附加调整系数：1.0，计算设计费，优惠率   %。
（3）测绘费：按照《测绘工程产品价格》国测财字【2002】3号文件相关规定计算测绘费，优惠率   %。
（4）工程施工费：

A.按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其相关文件、《建筑工程建设面积计算规范》（GB50353-2013）；2016年《山东省建筑工程消耗量定额》、2016年《山东省安装工程消耗量定额》、2016年《山东省园林绿化消耗量定额》及其他相关补充定额、解释等；《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022版）》、《青岛市工程计价管理》（2024）及相关配套文件计价。
B.省价人工费按照：建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，园林绿化工程117元/工日。市价人工费按照：建筑工程131元/工日、装饰工程146元/工日、安装工程137元/工日、园林绿化工程113元/工日。合同签订后，政策性人工费调整不再执行。

C.主要材料按照2025年5月份青岛市材价信息市区价格执行；其余材料设备价格执行省定额基价。定额或青岛材价没有的价格执行发包人批价。所有材料设备单价已包含材料出厂价、运杂费、运输损耗费、采保费、检验试验费（出场前的检验试验以及施工现场的送检等检验试验费）、税金等所有费用。

D.土石方开挖时，承包人应全程控制开挖标高、边坡坡顶、坡底、坡率控制等，除因地质原因（如基底不满足持力层要求需挖至持力层）超深外，土方标高低于垫层底标高0cm、石方标高低于垫层底标高20cm以下的开挖、换填处理费用由承包人自行承担。
E.本项目无总包服务费。

F.本工程无定额套项、定额套项明显偏离市场价或青岛材价价格明显偏离市场价、青岛材价没有的价格的材料设备价格或分项工程由发包人和承包人共同通过市场询价定价等方式确认单价，发包人所确认的材料设备价格已包含材料设备出厂价、运杂费、运输损耗费、采保费、检验试验费、税金等所有费用；发包人所确认的综合单价已包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金、规费、措施费、风险等一切费用；均不再计取任何其他费用。
G.如国家税收政策、税率调整，则按未开票金额的不含税价乘以调整后税率计算结算总价，已开票金额税率不再调整。
H.按以上方式计算的含税工程总造价为：工程最终建安工程费=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+设备费）×（1-中标降造率）+规费+税金，降造率   %。建设单位单独批全费用综合价的项目不考虑中标降造率。

（5）承包人自收到经审图办通过的图纸后10天内完成施工图预算并签字盖章提送发包人，并在10天内与发包人委托的第三方造价咨询单位完成核对定案，作为工程进度款支付的依据。
（6）承包人上报的结算值高出全过程造价咨询单位最终审定值5%的，全过程造价咨询单位依据鲁价费发[2007]205号文计取核增、减额5%以上的额度的5%作为审减效益费用，此部分咨询费由承包人承担，在审核完成并出具报告前由承包人支付给造价咨询单位。
（7）施工组织设计不能作为结算依据，只作为现场施工参考；经批准的专项施工方案在实施过程中必须经过发包人、监理、造价咨询单位验证，证明确实是按专项方案实施的可作为结算依据，否则不能作为结算依据。

14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：本项目无预付款。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：书面形式。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人要求。
进度付款申请单应包括的内容：按发包人要求。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）工程勘察费：勘察工作完成，出具勘察报告并经政府主管部门审核通过后，支付暂定勘察费用的80%；工程竣工验收后，竣工结算完成，按照审定值一次性无息支付剩余结算款。
（2）设计费：规划设计完成，取得建设工程规划许可证后，支付暂定设计费用的20%；施工图设计完成，取得施工图审查合格证后，支付暂定设计费用的40%；工程竣工验收后，支付暂定设计费用的20%；竣工结算后，按照审定值一次性无息支付剩余结算款。

（3）测绘费：规划设计完成，建设工程规划许可证后，支付暂定测绘费用的35%；工程主体工程验收通过后，支付暂定测绘费用的20%；工程竣工验收后，支付暂定测绘费用的30%；房屋不动产登记办理完毕，竣工结算完成，按照审定值一次性无息支付剩余结算款。

（4）工程款：分阶段支付，基础工程验收、主体工程验收、竣工验收通过后分别支付一次，支付已完成工程量工程款的80%；竣工结算完成后，支付至结算审定值的97%；余款作为质量保修金，2年保修期满后支付（无息）。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的15天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照合同通用条件支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：每月20日前提报下月付款计划，监理审核。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：执行合同通用条件。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：执行合同通用条件。
竣工结算申请的资料清单和份数：执行合同通用条件。
竣工结算申请单的内容应包括：执行合同通用条件。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：28天。
发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格后60日内，承包人向发包人提报结算，发包人委托第三方造价机构审核，出具结算造价报告后支付。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行合同通用条件。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）工程质量保证担保，保证金额为：/；
（2）3%的工程款；

（3）其他方式：/。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第（2）目约定的工程款预留比例的质量保证金；

（3）其他预留方式：/。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金的返还：保修金在工程缺陷责任期届满后，工程无质量问题后，一次性付清（无息）。质量保证金的付清并不减轻或免除承包人的质量保证责任。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：/。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：/。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行合同通用条件。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：若影响关键线路工期，则工期顺延。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：

（1）任何一个节点未达到要求，均视为节点工期违约。节点工期违约参照本合同专用条款8.7工期延误相关约定执行。

（2）发包人、监理人检查发现的质量问题，在书面整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天支付违约金2000元/项；未执行监理报验程序而进行下道工序的支付违约金3000元/次；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料支付违约金3000元/次；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，支付违约金5000元/项。违约金于支付工程款时扣除。

（3）因承包人原因发生安全事故，责任均由承包人承担。如在施工过程中经主管部门检查文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，承包人向发包人支付5000元违约金，如整改后仍达不到要求，发包人有权将视情况加倍追偿。承包人应无条件进行整改直至合格。
如承包方施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，承包方须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约进行赔偿，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由承包人负责。若出现群体性斗殴或工人上访事件，发包人将视情节严重程度每次收取2000-10000元人民币的违约金。
（4）工程施工过程中，若项目班子主要人员由于工作态度等原因，使发包人单位及监理不满意的，发包人单位有权要求撤换，承包人应在发包人限定的时间内更换完毕。
（5）其他违约：除本合同另有约定外，若承包人存在其他违约情况执行通用合同条件约定。

（6）损失赔偿：若发包人因承包人的违约行为遭受损失，承包人按本合同约定支付违约金后，如果仍不能弥补发包人损失的，承包人还应据实赔偿发包人损失（包括但不限于迟延交房的损失、第三方索赔损失、律师费、评估费、鉴定费、差费、诉讼费等）。

（7）若承包人未能及时履行本合同约定的各项义务或履行义务不符合合同约定的，则发包人有权暂时不支付当期及以后各期工程价款，直至承包人履行合同义务符合约定为止。
（8）承包人未经发包人允许，擅自进行工程转包、挂靠、违法分包时，发包人有权解除本施工合同，同时承包人应在合同解除后5日内向发包人支付合同总价款15%的违约金。
（9）未达到一次性竣工验收合格标准的，承包人向发包人支付本合同工程施工费金额1%的违约金，从工程款中扣除。
（10）因承包人原因造成的工程质量、安全不合格，被第三方追索的，所有损失由承包人承担。

15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：执行合同通用条件。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行合同相关约定。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：出现包括但不限于以下情形之一造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由承包人承担：①承包人将承包的工程全部转包给他人或者肢解分包或以分包的名义转包给他人的；②因承包人原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对发包人造成恶劣的社会影响的。

合同解除后发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担全部费用。

16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：承包人按15.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的28天内完成款项的支付。

第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人必须按山东省和青岛市的有关规定，办理相关保险，费用由承包人支付。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：承包人必须按山东省和青岛市的有关规定，办理相关保险，费用由承包人支付。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人必须按山东省和青岛市的有关规定，办理相关保险，费用由承包人支付。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：承包人自主办理。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：执行合同通用条件。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证

保险单的条件：执行合同通用条件。
18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行合同通用条件。
第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不提交。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权人民法院起诉。

专用合同条件附件
附件1：发包人要求

附件2：工程质量保修书

附件3：安全管理协议
附件1
发包人要求

一、项目概况
1、项目地点：青岛航空机务区（胶州市通港路11号）。

2、建设规模：建筑面积约700平方米，单层钢结构，跨度21米，层高不低于4米。

3、项目用途：航空器刹车、机轮、电瓶等安全的关键部件维修，项目建成后，形成年维修刹车、机轮、电瓶2000件套的生产能力。

二、发包人需求
1、投资计划：投资控制在190万元内，包含设计、勘察、测绘、施工等全部内容，交钥匙工程。

2、工期计划：2025年XX月XX日开始，2025年XX月XX日前竣工验收并移交。包含设计、勘察、施工等内容，测绘工作根据进度适时进行。开始日期推迟30天内，竣工移交日期不予调整。

三、设计
（一）总平面图：
1、项目位置航材库西侧，合理规划车间入口、周边道路、消防通道、停车区域及绿化。

2、车间占用原停车场，需要考虑室外排水通畅，室外道路进出方便，绿化与周边环境适应。

3、室外给排水、消防、强弱电、暖通需现场确定接口，勘察路线进行设计。

（二）建筑设计‌
1、功能分区：按发包人要求。

2、层高要求：不低于4米，根据生产设备高度及通风需求确定合理层高。

3、防火设计：符合二级耐火等级标准，划分防火分区，设置安全疏散通道。

4、采光通风：优先采用自然采光，采用机械通风系统。

5、建筑外立面：简洁实用，与周边环境协调，外立面效果及色彩参照隔离区内定检板房，与发包人协商沟通确定。

6、门窗：车间大门采用工业提升门，高度宽度不小于3m，数量按发包人要求，并符合防火疏散要求。其余门窗采用断桥铝合金门窗。电瓶车间、刹车机轮车间门不向内开启。

7、外墙：1.200米以下采用240砖墙，1.200以上采用双层镀铝锌彩板夹保温棉。

8、屋面：屋面采用两面坡形式，屋面板采用双层镀铝锌彩板夹保温棉。

9、内墙：全部采用砌体隔墙。

10、棚墙地：办公室地面采用地砖铺贴，顶棚采用轻钢龙骨硅钙板吊顶；卫生间墙地采用墙地砖铺贴，顶棚采用铝扣板吊顶。维修车间地面要求防滑、耐油、耐磨、耐腐蚀。电瓶车间地面墙面防腐处理。刹车轮车间内墙应采用不发光材料。
11、其他：电瓶车间工作间为暗室。车间内适当位置设置地沟，盖板需满足可拆卸、防滑、防腐要求，室外设置费油、废液池，收集废油液，并便于车辆吸收外运。车间大门出入口采用坡道形式，坡度考虑叉车出入。刹车轮车间考虑安装起重设备。

（三）结构设计‌
1、结构形式：采用轻型门式钢架结构，满足承载力及抗震要求，抗震设防烈度按7度设防。

2、基础设计：根据地勘报告（由设计单位建议勘察方案）合理设计基础形式。

3、地面承载力需满足叉车行驶要求。

（四）给排水设计
1、满足生产生活用水、消防系统（室内外消火栓、灭火器配置）及排水要求。

2、屋面雨水采用无组织排水方式。

3、生活污水按常规设计，排入场区污水管网。

4、给水消防由厂区预留给水消防点接驳。

5、电瓶工作区域设置洗眼装置。

（五）暖通设计
1、通风设计机械通风。

2、采暖热水自动力中心换热站引入，采暖形式为暖气片散热器。

3、采暖计算温度：保证冬季室内最低温度为18℃以上。

4、暖气片沿外墙内侧设置。

（六）电气设计
1、车间内设置总配电箱（柜），电源由动力中心配电室引入，总容量不低于20KW，需要复核设备总功率，并留有足够余量，便于满足后期增容及周边用电需求。

2、充电区域内的电源插座、照明开关和照明装置等电气设备应为防爆设计。

3、防雷、接地及安全系统按常规设计。设备附近预留接地极，便于设备外壳接地。

4、照明系统按常规设计，采用节能设备。

5、火灾报警及联动控制系统接入机务区消防控制室。

6、网络、电话系统常规设计。

7、安全防范系统：设置视频监控及门禁。

8、弱电接线进线方位：由机务区弱电机房引入。
（七）环保与节能‌
1、符合绿色建筑标准，优先采用节能材料及设备。

2、噪声控制、废水处理等满足环保部门要求。

（八）设计成果提交‌
‌1、方案设计阶段‌：提供总平面图、建筑平立剖面图、结构方案、投资估算及设计说明，配合甲方办理建设工程规划许可。提供经批准的建筑工程设计方案纸质4套、电子版（PDF+CAD）1套及报审用的Shape文件。

‌2、初步设计阶段‌：深化各专业图纸及技术指标，编制初步设计概算。提供经批准的建筑工程初步设计（包括设计概算）纸质4套、电子版（PDF+CAD）1套。

‌3、施工图设计‌：提交全套施工图纸（含建筑、结构、水暖电等），满足施工及报审要求，配合甲方办理施工图审查。提供包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防、信息化、室外等专业的全套施工图纸10套，电子版（PDF+CAD）1套。

（九）设计质量要求
1、符合国家设计及质量验收规范要求。

2、设计深度满足施工图审查要求，设计质量合格。
（十）其他要求
1、设计成果知识产权归建设单位所有，未经同意不得用于其他项目。

2、合同签订后，设计单位需配合建设工程规划许可、施工图审查及后续设计服务。

四、勘察
（一）勘察范围‌：拟建厂房及周边20米区域。
（二）勘察工作内容‌：

1、地形地貌、地层岩性、地下水条件调查。

2、钻孔布置‌：按方格网布置，间距20-30米，预估钻孔数量8个，深度15-20米（最终以规范为准）。

3、采取原状土样及岩样，进行室内土工试验（含水率、密度、压缩模量、抗剪强度等）。

4、标准贯入试验、波速测试（评价场地类别）。

5、地下水腐蚀性分析（青岛近海区域重点检测氯离子、硫酸盐含量）。

（三）成果要求‌

1、勘察报告内容‌：

（1）文字部分：工程概况、勘察方法、地层描述、岩土参数、地震效应分析、基础方案建议（独立基础/桩基比选）、结论与建议。

（2）图表部分：钻孔平面图、地质剖面图、柱状图、土工试验汇总表、波速测试结果。

2、提交形式‌：纸质报告8份，电子版（PDF+CAD）1份。

五、测绘
（一）测绘工作内容及要求

1、设计阶段测绘

（1）地形图测绘‌：提供1：500数字化地形图，包含用地范围内地形、地貌、地下管线及周边建筑物坐标。

（2）地籍测量‌：明确用地边界、权属界线，提供界址点坐标及地籍图‌。

（3）高程测量‌：场地高程测量，提供设计所需高程数据。

2、施工阶段测绘

‌（1）施工控制点网建立‌：布设平面及高程控制网，精度满足《工程测量规范》要求。

‌（2）定位放线、验线‌：基础轴线放样，实时配合施工进度‌。

竣工验收阶段测绘

（1）竣工测量‌：建筑平面位置、高度、面积核实，提交竣工地形图及三维模型。

（2）地下管网综合测绘：地下管网测绘，提交地下管网图。

（3）规划验收测量‌：核实建筑与规划许可的一致性，出具规划验收测绘报告。

‌（4）数据归档‌：提交符合胶州市城建档案馆要求的数字化测绘成果。

4、房产证办理阶段测绘

（1）宗地图、房产图测绘：提交宗地图、房产图。

（2）提供土地入库证明、房产入库证明。

（3）房产实测：提供房产实测图，并配合不动产登记部门现场查看。

（二）测绘成果提交要求

‌1、成果形式‌：纸质报告（加盖公章）及电子文件（CAD、PDF格

式）。

2、成果份数：按主管部门要求，增加二份业主存档。

六、工程施工
（一）承包范围
本项目由现场清理开始至工程竣工移交为止，交钥匙工程，包括但不限于以下内容：

1、清除项目位置障碍物、拆除沥青、混凝土、水泥砖地面，移栽绿化乔灌木，挖填土方；

2、基础工程；

3、钢柱梁等钢结构工程；

4、砌体结构、混凝土结构工程；

5、屋面、墙面维护结构工程；

6、楼地面、墙面、天棚等装饰工程；

7、门窗工程；

8、水电暖安装工程；

9、室外工程；

10、绿化工程；

11、设备基础（如需），生产设备业主采购，配合进行预留预埋；

12、设计图纸全部内容。

（二）技术要求

1、钢材标准‌：主钢构件采用Q355B级钢材，符合《碳素结构钢》GB/T 700-2025标准，并提供材质证明书及第三方检测报告。

2、焊接工艺‌：对接焊缝需符合《钢结构焊接规范》GB 50661要求，焊接完成后需进行超声波探伤检测（UT检测）。

3、防腐处理‌：钢构件表面需喷砂除锈至Sa2.5级，涂刷环氧富锌底漆（干膜厚度符合设计要求）和防火涂料（耐火极限符合设计要求）。

4、玻璃需采用浮法钢化玻璃，必须具备国家3C认证，玻璃厚度符合设计要求。

（三）主要材料和设备推荐品牌表

	材料/设备名称
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	备注

	结构钢材
	宝武钢
	鞍钢
	首钢
	

	彩钢板‌
	上海宝钢
	冠洲
	烨辉
	

	高强螺栓
	上海标五
	浙江瑞安
	河北冀标
	

	防火涂料‌
	海虹牌
	兰陵牌
	金隅牌
	

	钢筋
	山东钢铁
	青钢
	日钢
	

	瓷砖、地砖
	诺贝尔
	马可波罗
	冠珠
	

	门及门套
	梦天
	TATA
	美心
	

	踢脚
	梦天
	TATA
	美心
	

	乳胶漆
	多乐士
	立邦
	三棵树
	

	石膏板
	龙牌
	泰山
	可耐福
	

	电力电缆、电线
	远东
	上上
	鲁能
	

	灯具
	飞利浦
	欧普
	雷士
	

	开关插座面板
	德力西
	公牛
	西蒙
	

	卫生洁具
	九牧
	箭牌
	恒洁
	

	地漏
	潜水艇
	摩恩
	九牧
	

	防水材料
	东方雨虹
	宏源
	德高
	

	镀锌管水管
	友发
	利达
	金州
	

	PP-R、PE给水管
	联塑
	伟星
	中材
	

	PVC排水管
	联塑
	伟星
	中材
	

	HDPE双壁波纹管
	联塑
	伟星
	中材
	

	消防喷淋头
	中消
	海湾
	首安
	

	烟感报警器
	青鸟
	利达
	海湾
	需与原有系统兼容


（四）质量标准及要求

1、承包商应按招投标文件及施工图纸的有关要求进行施工，施工应符合现行国家规范、标准的要求及山东省、青岛市及胶州市的有关规定。

2、关于质量计划、招投标文件、规范和技术标准是最小的要求，当其有不一致时，除非特殊说明，应当采用最高的标准。

3、承包商严格贯彻国家强制性质量标准，所有工程质量达到合格标准。

（五）其他要求

1、工程档案资料需符合胶州市档案部门要求，工程竣工后向胶州市工程档案馆移交，取得工程档案交接单或合格证，同时向发包人提交同样档案资料两套，以便发包人存档。

2、承包人提交施工组织设计时未同时提报施工组织设计引起造价增加的说明，视为施工组织设计不引起造价增加，结算不予计取。

3、承包人不允许拖欠农民工工资，并应建立农民工工资发放制度，按要求设立农民工工资专用账户，严禁出现农民工因工资问题上访，并承担因农民工工资发放不到位造成的一切后果。

4、承包人应按照约定按时足额支付分包方的工程款，如因出现拖欠工程款情况导致分包方上访、舆情事件、聚众闹事、连带起诉发包人等事件发生，发包人可以根据有关事实和材料，从应付承包人的工程款中直接扣除拖欠款并直接支付给分包方或实际施工人。

5、承包人栽种的苗木养护保活期为2年，自竣工验收开始计算，费用包含在合同内，不另行计算。

6、承包人于施工现场设置电表、水表计量用电、水量，业主按机场集团水电费单价收取水电费。

附件2
工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就青岛航空部附件维修车间订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为5年；

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、其他项目保修期限约定如下：2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

附件3
施工安全管理协议

为规范和加强施工安全管理，防控施工生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等规定，双方在平等自愿的基础上，经过充分协商达成如下协议并共同遵守：

一、甲方的权利和责任

1、审查乙方经营资格、相关资质、安全管理人员、特种作业人员相应资质证书。

2、发现乙方施工过程存在安全隐患时，有权要求整改，使之达到要求并查验整改效果。

二、乙方的权利和责任

1、乙方的企业法定代表人为工程施工安全生产管理第一责任人，乙方指定的项目经理为工程施工安全生产管理的直接责任人，责任期间为开工至工程整体竣工验收完成并移交甲方之日。

责任期间内乙方的企业法定代表人或项目经理调整的，其继任者接替作为责任人，安全管理责任随责任人变动而转移。

乙方的安全管理责任范围，包括合同约定的乙方负责施工和负责管理的全部工程范围。

2、乙方应制订和遵守符合国家和地方所有现行安全生产法律法规、标准规范要求的施工现场安全管理制度、乙方的施工现场安全管理制度和甲方及其控股股东制定安全管理制度和标准。

3、安全生产管理应贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，并根据施工生产的规模、性质、特点予以实施。

4、乙方应具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得符合工程要求等级的施工承包资质，并保证责任期间内持续有效。

5、乙方应依法办理安全生产许可证。

6、乙方应建立和健全安全生产组织体系，明确各管理层、职能部门和岗位的安全生产责任；应按照有关规定设立安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。

7、乙方应制定和健全满足工程建筑施工安全生产需要的各类规章制度和操作规程。

8、乙方应保证安全管理资金投入合理的，专项用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全技术措施的落实、安全教育培训、劳动保护、安全生产条件的改善与应急救援等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证等，不得挪作他用。

9、乙方须为进场全体施工人员办理意外伤害保险，保险期限自工程开工之日起至整体工程验收并移交甲方之日。

10、施工作业应做到（包括但不限于）：

（1）特种作业人员包括电工、焊工、登高作业人员等，按规定经过专门安全作业培训，并取得相应级别特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

（2）施工组织设计应编制安全技术措施，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，包括登高作业等，应当提前编制专项方案，并组织专家论证。

（3）施工前技术人员向作业人员进行安全施工安全技术交底。

（4）施工现场入口处、施工起重机械、作业现场等危险部位，应按照国家标准设置明显的安全警示标志。

（5）应对施工现场实行封闭围挡，并采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

（6）施工现场应建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

（7）应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

（8）严格执行当地政府法规规定需要达到的相关标准。

（9）乙方须为员工投保意外伤害保险。

11、乙方应定期对员工进行安全培训教育，新员工必须完成“三级安全教育”培训后方可上岗；

12、特种作业人员持证上岗，登高作业、动火作业、有限空间等特种作业，严格按要求落实“先审批、后作业”管理制度。

13、发生事故要及时上报（30分钟内口头报告、1小时内书面报告）、处理，做好事故的调查和整改。

14、乙方有义务接受甲方的工作监督和检查，严格落实甲方相关管理制度。

15、乙方员工在工作期间，若因乙方原因造成的甲方人员伤亡、财产损失和乙方人员伤亡、财产损失，均由乙方负责。

三、违约责任

1、甲方对乙方的安全生产负有监督权，甲方发现乙方有违章作业的，甲方有权要求乙方限期整改，整改不达标或未限期进行整改的，乙方应当向甲方支付违约金人民币500-3000元，同时甲方有权解除双方签订的合同，并不承担违约责任。

2、施工期间发生任何安全生产事故，应由乙方承担全部责任。乙方应确保甲方不承担任何责任，如由此给甲方造成损失（包括不限于行政处罚、民事赔偿）的，乙方应全额赔偿，且甲方有权从任一应付款项中直接扣除。

3、乙方责任造成第三方损失的，乙方应全额赔偿。

四、附则

本安全协议有效期与甲乙双方约定的合同期限一致，正式文本一式二份，甲乙双方各执一份，自甲乙方签字或盖章之日起生效。

因履行本协议发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，双方同意向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十章  投标文件格式
投标文件
资格证明文件
项目名称：
项目编号：
投标人名称（公章）：
二〇年月日
资格证明文件目录
1、营业执照（第三章序号1要求的内容）；
2、在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函（见附件1）
3、回避说明（见附件2）；
4、投标人诚信承诺书（见附件3）；

5、联合投标协议书（见附件4）；

6、联合投标授权委托书（见附件5）；
7、未被列入失信被执行人记录名单证明；
8、特定资格要求（详见第三章要求的内容）；
9、招标文件要求的其他资格证明材料（如有）。
附件1：
声明函
一、我方在参加（项目名称）采购活动前3年内，在经营活动中：
1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。
二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
三、我方承诺上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。
若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。
投标人（盖公章）：
日期：年月日
备注：1.招标文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。
附件2
回避说明
我单位已知道《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。
我单位承诺所参与的（项目名称）投标，如有前述情形，但没有提出回避的，将无条件接受依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标相关罚则的处理，经评审中标的，自愿放弃中标。
投标人名称（盖公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
附件3
投标人诚信承诺书
（招标人），（采购代理机构）：
我公司（投标人名称）已详细阅读了项目（项目编号：）招标文件，自愿参加本次招标，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信响应，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、响应内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义响应，不弄虚作假；
二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会专家、招标人提供利益以牟取成交；
三、若中标后，将按照规定及时与招标人签订采购合同，不与招标人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消响应资格、记入信用档案、媒体通报等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标人名称（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
附件4：
联合投标协议书（若有）
甲方：
乙方：
（如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）
联合体各方经协商，就响应（采购人名称）组织实施（项目名称）（项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、联合体各方一致决定，以      为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。
四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：
甲方承担的工作和义务为：
乙方承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。
七、本协议共份，联合体各方各持一份，并作为投标文件的一部分。
甲方名称：      （公章）           乙方名称：      （公章）
法定代表人：    （印章）           法定代表人：    （印章）
日  期：     年   月   日          日  期：     年   月   日

附件5：
联合投标授权委托书（若有）
（如果两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）
本授权委托书声明：根据      （甲方名称）与      （乙方名称）签订的《联合投标协议书》的内容，主办人      的法定代表人      现授权      为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。
特此委托。
主办人的法定代表人：    （印章）   联合投标代理人：    （印章）：
日  期：     年   月   日          日  期：     年   月   日
甲方名称：              （公章）   乙方名称：          （公章）
法定代表人：            （印章）   法定代表人：        （印章）

日  期：     年   月   日          日  期：     年   月   日
投标文件
商务部分
项目名称：
项目编号：
投标人名称（公章）：
二〇年月日
商务文件目录
1、投标函（见附件6）；
2、法定代表人身份证明（见附件7）；
3、法定代表人授权委托书（见附件8）；
4、报价一览表（见附件9）；
5、投标人同类项目实施情况一览表（见附件10）；
6、投标人同类项目业绩证明材料（若有）；
7、投标人企业实力证明材料（若有）；
8、商务响应表（见附件11）；
9、招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料（若有）；
10、招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（若有）。
附件6：
投标函
（招标人）：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。
6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。
投标人名称（盖公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
备注：本投标函由授权代表印章的，应附法定代表人印章的授权委托书。
附件7：
法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
附件8：
法定代表人授权委托书
（招标人）：
我（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。授权代表联系方式。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权人（代表）签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于年月日签字生效，特此声明。
（附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件）

授权代表姓名：性别：年龄：
单位：部门：职务：
投标人名称（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日
附件9：
报价一览表

	序号
	服务名称
	优惠率/降造率
	不含税投标报价（元）
	税率（%）
	含税投标报价（元）

	1
	工程测绘
	
	
	6%
	

	2
	工程勘察
	
	
	6%
	

	3
	工程设计
	
	
	6%
	

	4
	工程施工
	
	
	9%
	

	总计
	大写：

	
	小写：


注：

1.投标人应按照本招标文件确定的工作范围和要求进行报价。投标价格是指招标文件中说明的全部工作内容的报酬。如有任何折扣声明，投标人也须在投标文件中注明。

投标人名称（盖公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
附件10：
投标人同类项目实施情况一览表
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	单价
	合同金额
（万元）
	采购单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
附件11：
商务响应表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或者说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


投标人名称（盖公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
投标文件
技术部分
项目名称：
项目编号：
投标人名称（公章）：
二〇年月日
技术文件目录
1、技术响应表（见附件12）；
2、勘察测绘服务方案

3、工程设计服务方案

4、施工方案与工艺

5、质量管理体系

6、安全管理体系

7、工期目标保证方案

8、环保和文明施工

9、施工组织架构与管理人员配备

10、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表（见附件13）；

11、符合招标文件规定的技术资料；

12、“技术服务要求”中所要求的承诺函；

13、招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料；

14、投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。

附件12：
技术响应表
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1、投标人应如实逐条一一对应填写实质性响应情况，非实质性技术指标如有未响应，评标委员会有权视其为负偏离；
2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；
3、招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。
投标人名称（盖公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
附件13：
项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表
	姓名
	职务
	专业技术资格
	身份证号码
	参加本单位工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（盖公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日
	附录2
符合性审查内容

	序号
	标题
	符合性审查内容

	2.1
	投标文件雷同检查
	投标文件不存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的情形

	2.2
	对招标文件的技术/服务要求响应情况
	投标文件对带★实质条款全部响应

	2.3
	投标报价
	按照招标文件要求报价且不超过预算金额或最高限价（对应投标文件商务部分——报价一览表）

	2.4
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求（对应投标文件商务部分——投标函）

	2.5
	对招标文件的商务要求响应情况
	投标文件对带★实质条款全部响应

	2.6
	对招标文件的编制、签章要求响应情况
	投标文件按照招标文件要求编制、签章

	2.7
	其他
	投标文件未发现含有招标人不能接受的附加条件

	2.8
	其他
	未发现投标人提供虚假材料、恶意串通、以行贿手段谋取中标等情形

	2.9
	其他
	未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
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